

kriens

Bulletin Immobiliendienste | Naphthalin Roggern 1

KW 2021-50
Elterninformation

Rückblick

Mit Beginn der Herbstferien 2021 wurde mit den Arbeiten der Naphthalinsanierung auf dem Stockwerk E gestartet. Die Arbeiten konnten in der Zwischenzeit ohne Zwischenfälle umgesetzt werden. Dabei wurden gesamthaft über 280m² Boden saniert und über 31.5 Tonnen Material entfernt.

Noch in dieser Woche werden die Zimmer des Stockwerkes D in die frisch sanierten Zimmer auf dem Stockwerk E gezügelt, sodass die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen im neuen Jahr gut vorbereitet in den Unterricht starten können.



Eindrücke aus der ersten Etappe:



kriens



Ausblick

Momentan wird die Sanierung der zweiten Etappe mit den Unternehmern geplant. Es gilt wiederum die Einflüsse auf den laufenden Schulbetrieb möglichst gering zu halten und doch die Qualität der Sanierungsarbeiten auf dem hohen Niveau zu garantieren.

Nächstes Bulletin

Das nächste Bulletin nach den Osterferien 2022. Dann kann über die Resultate der zweiten und dritten Sanierungsetappe informiert werden.

Für Rückmeldungen:
Christian Bachmann, Projektleiter Bauherr
T +41 41 329 62 71, christian.bachmann@kriens.ch